

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LYONS ANDELLE**

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-et-un septembre à 18h30 à Charleval, le conseil communautaire, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Luc ROMET, en séance publique.

Nombre de délégués	<u>Étaient présents :</u>	
En exercice : 48	Amfreville les Champs	M. Cordier,
	Bacqueville	M. Collette,
	Beauficel-en-Lyons	M. Pillet,
	Bosquentin	Mme Fouquet,
Présents : 37	Bourg Beaudouin	M. Halot,
Votants : 43	Charleval	Mme Héquet, MM. Emo, Calais,
	Douville/Andelle	M. Cramer,
	Fleury-la-Forêt	M. Godebout,
	Fleury sur Andelle	M. Vieillard.R,
	Flipou	M. Cousin,
	Houville-en-Vexin	M. Lebreton,
	Le Tronquay	Mme Marteau,
Date de convocation :	Les Hogues	Mme Bachelet,
Le : 15 septembre 2023	Letteguives	
	Lilly	Mme Lancien,
	Lisors	M. Herbin,
	Lorleau	Mme Grouchy,
	Lyons-la-Forêt	M. Baldari,
	Ménesqueville	Mme Féret,
	Perriers/Andelle	Mme Dupart, MM. Duval, Mutel,
	Perruel	M. Quéné,
	Pont Saint Pierre	Mme Lavigne, M. Hébert,
	Radepont	M. Minier,
	Renneville	M. Vieillard G.,
	Romilly/Andelle	MM. Chivot, Romet, Dulondel,
	Rosay-sur-Lieure	
	Touffreville	Mme Malhaire,
	Val d'Orger	M. Blavette,
	Vandrimare	MM. Bézirard, Dechoz,
	Vascoeuil	M. Moëns.

Étaient excusés : M. Bonneau, M. Defrance, Mme Cissé, M. Gavelle, M. Ziélnski.

Pouvoirs : M. Béharel à M. Halot, Mme Biville à M. Romet, Mme Dalissier à M. Calais, Mme Grégoire à Mme Fouquet, Mme Jullien à M. Chivot, Mme Le Tourneur à M. Dulondel, M. Vieux à M. Collette.

Patrimoine et grands projets : Marché de travaux « construction d'une gendarmerie et de douze logements à Fleury-sur-Andelle » : autorisation de signature de l'avenant n°4 - lot n° 12 – VRD, espaces verts

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu la délibération n°115/2020 du conseil communautaire en date du 15 octobre 2020 autorisant le Président à lancer et à signer le marché de construction d'une brigade de gendarmerie et de douze logements à Fleury-sur-Andelle ;

Vu la décision du Président n°2021-20 en date du 28 mai 2021 relative à la signature du marché construction d'une brigade de gendarmerie et ses logements sur la commune de Fleury-sur-Andelle ;

Vu la délibération n°31/2022 du conseil communautaire en date du 3 mars 2022 autorisant le Président à signer l'avenant n°1 – lot 12 concernant le marché de travaux « construction d'une gendarmerie et de douze logements à Fleury-sur-Andelle » ;

Vu la délibération n°62/2023 du conseil communautaire en date du 16 mars 2023 autorisant le Président à signer l'avenant n°2 – lot 12 concernant le marché de travaux « construction d'une gendarmerie et de douze logements à Fleury-sur-Andelle » ;

Vu la délibération n°136/2023 du conseil communautaire en date du 22 juin 2023 autorisant le Président à signer l'avenant n°3 – lot 12 concernant le marché de travaux « construction d'une gendarmerie et de douze logements à Fleury-sur-Andelle » ;

Vu l'avis de la commission patrimoine et grands projets ;

Vu les demandes de modifications ;

Le présent avenant a pour objet de modifier et de compléter les prestations confiées à l'entreprise ATURA TP au titre de son marché. Les autres clauses du marché restent inchangées.

Montant initial du marché : 449 829.20 € HT ;

Avenants au marché conclus précédemment :

Avenant n°1 : 24 689.40 € HT ;

Avenant n°2 : 9 250.10 € HT ;

Avenant n°3 : 36 674.30 € HT ;

Montant du marché suite aux précédents avenants - lot n°12 : 520 443.00 € HT ;

Avenant n°4 : 3 643.75 € HT ;

Montant du marché après avenants : 524 086.75 € HT.

Le conseil, après avoir entendu et délibéré à l'unanimité,

- autorise le Président à signer l'avenant n°4 – lot 12 concernant le marché de travaux « construction d'une gendarmerie et de douze logements à Fleury-sur-Andelle », tel qu'annexé à la présente délibération.

Le registre dûment signé les jours, mois et an susdits.

Pour copie conforme.

Le Président,



Voies et délais de recours : la présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Rouen ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté de communes Lyons Andelle.

La Communauté de communes dispose d'un délai de deux mois pour répondre à un recours gracieux. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu'elle soit expresse ou implicite pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois.

AVENANT N° 4

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de communes Lyons Andelle
15 Rue Martin Liesse
BP 20 ZAE La Vente Cartier
27380 CHARLEVAL

Représenté par : M. Jean-Luc ROMET

B - Identification du titulaire du marché

ATURA TP
Route du Manoir
27460 ALIZAY
Courriel : aturatp@lhotellier.fr
SIRET : 31881855800086

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

C - Objet du marché

Travaux de construction d'une gendarmerie et de logements à Fleury-sur-Andelle/ Lot n°12 : VRD - Espaces verts

Référence du marché : 18188-TRX12
Date de la notification : 04/06/2021

Montant initial du marché
- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 449 829,20 €
- Montant TTC : 539 795,04 €

D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Type	Montant HT
1	Augmentation de montant	24 689,40 €
2	Augmentation de montant	9 250,10 €
3	Augmentation de montant	36 674,30 €

E - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :
- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 520 443.00 €

- Montant TTC : 624 531.60 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 3 643.75 €
- Montant TTC : 4 372.50 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 0,55 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 524 086.75 €
- Montant TTC : 628 904,10 €

Le présent avenant a pour objet de modifier et de compléter les prestations confiées à la société ATURA TP au titre de son marché 18188-TRX12.

Ces prestations venant en modification du marché de base sont :

Devis n° 4223050916 + 3 643.75 € HT

FTM 25 - Fourniture et pose de regards et fourreaux en prévision de bornes de recharges

Les autres clauses du marché initial restent inchangées.

F - Signature du titulaire du marché

A

Le

Signature du titulaire

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A

Le

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
M. Jean-Luc ROMET

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A

Le

Signature